



**МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(Минобрнауки Самарской области)

ул. А. Толстого, 38/16, г. Самара, 443099
Телефон: (846) 332-11-07, факс: 332-04-59
E-mail: main@samara.edu.ru

30.07.2019 № *МО-16-09-01/439-ТУ*
на №1089 от 21.06.2019

Руководителям
территориальных управлений
министерства
образования и науки
Самарской области

Руководителям
департаментов образования
администраций
г.о.Самара и г.о.Тольятти

Уважаемые коллеги!

В целях оптимизации деятельности опорных центров дополнительного образования детей, созданных на базе государственных (муниципальных) образовательных учреждений Самарской области в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», направляем «Дорожную карту по созданию и функционированию опорных центров дополнительного образования детей в Самарской области» для использования в практической работе.

Приложение: на 3 листах в 1 экз.

Заместитель министра

Е.О.Пинская

Лапшова 3321986

**Дорожная карта
по созданию и функционированию опорных центров дополнительного
образования детей в Самарской области**

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
|-------|--|---|---|
| 1. | Разработка и утверждение нормативной, организационной и методической документации по созданию и функционированию опорных центров дополнительного образования детей | Распоряжения МОиН СО от 28.06.2019г № 592-р, от 22.07.2019г. № 637-р. Муниципальные НПА. Реестр ОЦ (http://rmc.pioner-samara.ru/index.php/opornye-tsentry-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej) | Июнь-июль 2019 |
| 2. | Утверждение штатного расписания и должностных инструкций ОЦ | Локальный акт ОО | До 5 августа 2019 |
| 3. | Утверждение и согласование с ТУ (ДО) и РМЦ плана работы на учебный год | План работы на учебный год (на основании плана РМЦ http://rmc.pioner-samara.ru/index.php/dokumenty) | до 15.08.2019 |
| 4. | Привлечение интеллектуальных партнеров, бизнес-партнеров, иных участников деятельности по реализации Федерального проекта | Раздел в плане деятельности ОЦ Соглашения о сотрудничестве | постоянно |
| 5. | Разработка медиаплана освещения деятельности ОЦ | Раздел в плане деятельности ОЦ | До 1 сентября 2019. |
| 6. | Создание интернет-страницы ОЦ на официальном сайте ОО, включающей: 1. Методический блок для педагогов. 2. Информационный блок для родителей (законных представителей) детей. 3. Новостной блок о мероприятиях, конкурсах и т.д. | Раздел в плане деятельности ОЦ интернет-страница ОЦ на официальном сайте ОО | До 1 сентября 2019 |
| 7. | Инвентаризация и обновление реализуемых дополнительных общеобразовательных программ, | Реестр реализуемых дополнительных общеобразовательных программ | Август 2019 |
| 8. | Участие в работе Областного экспертного совета по вопросам дополнительного образования | Раздел в плане деятельности ОЦ. Экспертные заключения о качестве программно-методических материалов, разработанных в ОО | До 15 августа 2019 и далее по плану работы Областного экспертного совета по |

| | | | |
|-----|--|--|--------------------------------------|
| | | муниципального образования | вопросам дополнительного образования |
| 9. | Организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании | Реестр поставщиков услуг дополнительного образования; Реестр сертификатов ПФДО; Проведение информационных кампаний о системе ПФДО на сайте ОЦ и в ОО | До 1 сентября 2019 |
| 10. | Организация работы по наполнению муниципального сегмента общедоступного навигатора по дополнительному образованию детей | Наполнение муниципального сегмента общедоступного навигатора по дополнительному образованию детей | Сентябрь-октябрь 2019 |
| 11. | Разработка и внедрение современных разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционного и сетевого обучения, а так же образовательных программ для организаций летнего отдыха и проведения заочных школ | Современные разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционного и сетевого обучения, программ по организации летнего отдыха и проведения заочных школ Участие в областных конкурсах программ дополнительного образования детей, организуемых МОиН СО | Сентябрь - декабрь 2019 |
| 12. | Организационное сопровождение инвентаризации инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала | Заполненные формы в информационной системе инвентаризации | Октябрь 2019 |
| 13. | Выявление и продвижение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ | Банк лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ размещен на муниципальном сегменте общедоступного навигатора. Официальная заявка в РМЦ на включение в циклограмму областных мероприятий областных стажерских площадок на базе ОО, реализующих дополнительные | Ноябрь 2019 |

| | | | |
|-----|---|---|----------------|
| | | общеобразовательные программы на территории муниципалитета | |
| 14. | Обеспечение вовлечения детей, в том числе детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальные, окружные и региональные конкурсные и иные мероприятия | Ведение публичного перечня мероприятий для детей и молодежи в муниципалитете. Проведение информационных кампаний по продвижению мероприятий в муниципальной системе дополнительного образования детей через информационный портал ОЦ | В течение года |
| 15. | Подготовка ежегодного отчета о реализации на территории муниципалитета Федерального проекта | Информационно-аналитические материалы, включающие текстовую информацию, презентации, схемы, таблицы, диаграммы, размещенные на информационном портале ОЦ | Декабрь 2019 |